

Interreg

Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΝΑΥΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου (διαδικτυακά), 9
Μαρτίου 2021



Παρουσίαση Πορείας Έργου



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τίτλος Ανάθεσης	Παραδοτέα	Σύμβαση με Ανάδοχο	Πρόοδος
1) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας της πράξης NAYS	4.2.1 Ανάλυση αναγκών των χρηστών της πλατφόρμας 5.2.1 Πιλοτική εφαρμογή 5.2.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας	3 ^{ος} / 2020	4.2.1: Υποβλήθηκε: 31/3/2020 Παραλήφθηκε τον 7 ^ο του 2020 5.2.1 & 5.2.2: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30η/5/2021. Ωστόσο το Π.5.2.1 πρέπει να υποβληθεί αρκετά νωρίτερα για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση της πλατφόρμας (Π.5.2.2) και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις μέσα στο Μάιο του 2021.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τίτλος Ανάθεσης	Παραδοτέα	Σύμβαση με Ανάδοχο	Πρόοδος
2) «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων ομιλητών» (παροχή υπηρεσίας), στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.2.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.2. της πράξης NAYS	1.2.2 Έκθεση ενεργειών διαχείρισης και συντονισμού 4.2.1 Ανάλυση Αναγκών χρηστών της πλατφόρμας 5.2.1 Πιλοτική Εφαρμογή 5.2.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας	2 ^{ος} /2020	4.2.1: Συνάντηση Λεμεσού. Υλοποιήθηκε τον 2^ο /2020. 5.2.1: Συνάντηση Σαντορίνης: Ματαιώθηκε λόγω covid 19 5.2.2: Θα διοργανωθεί η συνάντηση στη Λήμνο (διαδικτυακά??) και δεν θα πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις των συναντήσεων σε Ηράκλειο, Κω και Λάρνακα. (???) 1.2.2: Τελική εκδήλωση Μυτιλήνης. Αναμονή για τελική παράταση της πράξης και ανάλογα με τις συνθήκες θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τίτλος Ανάθεσης	Παραδοτέα	Σύμβαση	Πρόοδος
3) Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων με ΣΜΕ	1 άτομο για τα Π.1.2.2, Π.2.2.1 & Π.5.2.2 : Συνολική διάρκεια 7 μήνες 1 άτομο για Π.5.2.1, Π.6.2.1 & Π.6.2.2: Συνολική διάρκεια 6 μήνες	Όχι	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής. <i>Είμαστε σε αναμονή ενδεχόμενων ενστάσεων.</i>

Π/Υ-ΔΑΠΑΝΕΣ

- Νέο σύνολο Π/Υ : 114.260,00 €
- Πληρωμένες δαπάνες : 12.796,46 €
- Επαληθευμένες δαπάνες: 0 €
- Αίτηση ορισμού επαληθευτή τον 11^ο /2020 – Ακόμη δεν έχει οριστεί

- Αναμονή υποβολής Π.5.2.1 & Π.5.2.2.
- Καθορισμός ημερομηνιών εκδήλωσης Σαντορίνης (Π.5.2.1) & εκδηλώσεων Λήμνου, Κω, Ηράκλειου και Λάρνακας (Π.5.2.2)
- Επόμενη Τεχνική Συνάντηση στη Λήμνο (Π.5.2.2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ορίστηκε η τελική παράταση της πράξης ????

Επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση του ΠΕ 5???



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

ΔΕΣΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ