

Interreg

Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΝΑΥΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



4η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου (διαδικτυακά), 9
Μαρτίου 2021



Παρουσίαση Πορείας Έργου



Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τίτλος Ανάθεσης	Παραδοτέα	Σύμβαση με Ανάδοχο	Πρόοδος
1) Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας (παροχή υπηρεσίας) της πράξης NAYS	2.3.1 Έκθεση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας	2-10-2019	Η ιστοσελίδα της πράξης NAYS https://naus-project.eu/ παραδόθηκε λειτουργική από τον ανάδοχο στις 15-11-2019. Έκτοτε ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα και υλικό από τους δικαιούχους.
2) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας της πράξης NAYS	4.3.1 Ανάλυση αναγκών των χρηστών της πλατφόρμας 5.3.1 Πιλοτική εφαρμογή 5.3.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας	19-2-2020	Έχει υποβληθεί Π4.3.1: 2-11-2020 Ημ/νία υποβολής Π5.3.1: 30-5-2021 Ημ/νία υποβολής Π5.3.2: 30-5-2021



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τίτλος Ανάθεσης	Παραδοτέα	Σύμβαση με Ανάδοχο	Πρόοδος
3) Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με ΣΜΕ με αντικείμενο την παρακολούθηση, τη διαχείριση και το συντονισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης NAYS	1.3.2 Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού 2.3.1 Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 3.3.1 Έκθεση Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης 4.3.1 Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας 5.3.1 Πιλοτική εφαρμογή 5.3.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας 6.3.2 Σχέδιο λειτουργίας και αξιοποίησης πλατφόρμας	19-2-2020	Το άτομο που προσελήφθη εργάζεται απρόσκοπτα και ανελλιπώς προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ΠΝΑ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έως και σήμερα και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτή.
4) «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων ομιλητών» (παροχή υπηρεσίας), στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.2, 4.3.1, 5.3.1, 5.3.2. της πράξης NAYS	1.3.2 Έκθεση ενεργειών διαχείρισης και συντονισμού 4.3.1 Ανάλυση Αναγκών χρηστών της πλατφόρμας 5.3.1 Πιλοτική Εφαρμογή 5.3.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας	25-2-2020	Έχει υποβληθεί Π4.3.1: 3-3-2020. Συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών στην εκδήλωση του πράξης στη Λεμεσό.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

- Υποβολή Παραδοτέου 5.3.1 Πιλοτική εφαρμογή.
- Υποβολή Παραδοτέου 5.3.2 Αξιολόγηση της πλατφόρμας.
- Συναντήσεις με stakeholders για την εξέλιξη του έργου.
- Δράσεις δημοσιότητας.

Interreg



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



NAYΣ



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

ΔΕΣΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ